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La conduite de chantier

Conduire une opération, des études a la cloture des travaux

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Comprendre les principales étapes d'un chantier pour apprendre a diriger I’exécution des travaux.
Identifier le rdle et les responsabilités des différents intervenants dans un chantier.
Mettre en place des méthodes efficaces pour bien gérer un chantier dans ses phases techniques, réglementaires et sécuritaires.

() DUREE

Formation en présentiel: 2 jours soit 14 heures.
Formation préconisée pour un groupe de 3 a 9 stagiaires maximum

% PUBLIC

Chef d’équipe, chef de chantier, Conducteurs de travaux, Secrétaires
techniques, Assistant(e) d’architecte, Assistant de projet, Architecte, Chefs
de projet, Economiste de la construction, Géométre, Décorateur.

Toute personne amenée a diriger une équipe sur un chantier de type
batiment, industrie ou aéronautique..

Formation en distanciel: 14 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en demi-journées.
Formation entre 3 et 6 stagiaires maximum par classe.

HJ]:[ PRE- REQUIS 2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)

Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est
souhaitable.
Capacité d’organisation, sens du relationnel et du contact

Dirigeants de MOE / Pilotage, Maitre d’ceuvre d’Exécution. Formateurs
Conseil en suivi des Opérations de Chantiers. Références: Le Moniteur, le
Credef...

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Apreés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I’agence.
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Jour 1
Séquence 1

La Mission d’exécution des travaux, le cadre général

La réunion de préparation - I'organisation du chantier.
Relation contractuelle.

Relation fonctionnelle.

Organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs :
Formalités administratives d’ouverture de chantier.
Déclarations a la diligence des entreprises.

Les méthodes a suivre pour la mise en place et le suivi des travaux
Suivi des taches administratives.

Détermination des taches d’exécution.

Concevoir un planning selon le phasage des travaux

Les techniques de la planification des travaux.

Les documents nécessaires a I'établissement du planning.
Etude de cas

Jour 2

Séquence 3

Mettre en place le suivi de chantier : suivi des délais, résultats et dépenses.
Circuit de collecte des informations.

Préparation des bilans mensuels d’activité.

Identification des sources élémentaires.

Les dépenses : le personnel- matériel, location, carburant, fournitures,
sous-traitants, stocks sur chantier...

Les recettes : situations administratives, situations internes.

Les études d'exécution, les OS, le phasage.

Les plans d’exécutions.

Les Ordres de service.

Documents généraux et OS occasionnels.

Les documents obligatoires et instructions techniques.

Valider les besoins en outillage et en matériaux.

Etude de cas
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Jour 1
Séquence 2

La préparation du chantier

Prise en main du chantier : analyser les besoins et les difficultés de réalisation.
Analyser un dossier chantier.

Choix définitif des méthodes.

Choix du personnel et choix des matériels.

Préparation des achats.

Définir la cadence et planifier les taches auprés des équipes.

A partir de I’étude de prix — crédit d’heures.

Déterminer les effectifs et les postes.

Adapter les besoins en personnel, répartir la sous-traitance et intérimaires.

Jour 2
Séquence 4

Planification de la production et le pilotage des travaux

Les obligations et les responsabilités des différents acteurs.

Les échanges avec le client et avec les intervenants du chantier.
Affectation des taches et plan de découpage.

Définir et simuler le déroulement des travaux.

Gérer les délais d’exécution et les ressources utilisées.

La coordination interne.

Le suivi de planning et le recalage

Planning prévisionnel, planning réel.

Planning de ressources et de main d’ceuvre
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