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Suivi financier et gestion économique des travaux

Controler la gestion financiere et maitriser les codts dans toutes phases d'un chantier.

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Evaluer, établir et analyser la situation financiére d’un projet de construction dans le neuf ou I'existant.
Suivre et tenir une comptabilité des marchés de travaux , savoir anticiper et gérer les écarts pour maintenir I’équilibre financier du chantier.

C% PUBLIC ET PRE-REQUIS () DUREE
Architectes, Assistant(e) d’architecte, Secrétaire technique, AMO, Formation en présentiel: 2 jour (s) soit 14 heures
Conducteur de travaux, Chef de projets, Chargés d’affaires, Ingénieurs, Formation préconisée pour un groupe de 3 a 10 stagiaires maximum

Economistes débutants.
Formation en distanciel: 14 heures estimées.

Connaitre les différentes phases d’un projet de construction. Animée en ligne et en direct réparties en X demi-journées.
Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
sont souhaitables.

HJ]:[ LES PLUS DE LA FORMATION % COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)
Comment suivre les dépenses liées aux marchés de travaux pour comparer Economistes de la construction, Gérant d’un cabinet d’économistes, AMO,
un budget réel par rapport au budget prévisionnel ? 15 ans d’expériences en économie de la construction, Formateur expert
Dans un contexte économique souvent tendu et cadré par une certifié, intervenant en suivi des Opérations de Chantiers aupres des clients
réglementation en constante évolution, I'intervenant en charge du suivi Architectes et BET de CDF depuis 2010.

budgétaire doit savoir consolider I'ensemble des données financiéres et
comptables de son projet.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

U
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Aprés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I'agence.

Qualloripp

I M REPUBLIQUE FRANCAISE

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d'actions suivantes :
actions de formation
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Suivi financier et gestion économique des travaux

CDF

Controler la gestion financiére et maitriser les colts dans toutes phases d'un chantier.

Formations

Jour 1
Séquence 1

Estimation des codts de la construction et chiffrage.
Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.
Analyse et DPGF.

Le suivi et le contrdle budgétaire par poste.

Estimation avant métré.

Charges fixes et variables.

Les codts directs (déboursés secs) et indirects (frais généraux...).
Calcul des coefficients.

Personnel, Main d’ceuvre, Matériels, Fournitures.

Le codt de revient du chantier.

La sous traitance.

Situation de travaux et suivi d’opération.

Le compte prorata.

Rendement et cadence.

Le paiement mensuel, I'état d’acompte, le solde des marchés de travaux, les
avenants.

Qualiopi »
processus certifié
= M REPUBLIQUE FRANGAISE

La certification qualité a été délivrée

au titre des catégories d'actions suivantes
actions de formation
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Jour 2
Séquence 2

Gestion des surcodts.

Les erreurs. -Attribution des erreurs.

Travaux supplémentaires.

Co0t des infractions dues au non-respect des régles environnementales.
Calcul des écarts.

Gestion des pénalités.

Décompte général définitif.

Traitement des réclamations financieres des entreprises, modeéles de courrier.
Suivi et traitement des relances jusqu’au Parfait Achévement, prolongation de
délais GPA.

Réduire les surcodts.
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Estimation des coûts de la construction et chiffrage.
Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.
Analyse et DPGF.
Le suivi et le contrôle budgétaire par poste.
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Charges fixes et variables.
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Gestion des surcoûts.
Les erreurs. -Attribution des erreurs.
Travaux supplémentaires.
Coût des infractions dues au non-respect des règles environnementales.
Calcul des écarts.
Gestion des pénalités.
Décompte général définitif.
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Suivi et traitement des relances jusqu’au Parfait Achèvement, prolongation de délais GPA.
Réduire les surcoûts.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 2 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	T2: Suivi financier et gestion économique des travaux
	T3: Contrôler la gestion financière et maîtriser les coûts dans toutes phases d'un chantier.
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


