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La mission OPC, Coordination et Pilotage de chantier Batiment

Préparer, coordonner et piloter un chantier TCE (tout corps d'état) en neuf et en réhabilitation

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Piloter un chantier efficacement, en respectant les contraintes de temps, de qualité et de sécurité.Maitriser les obligations légales et
contractuelles.

Comprendre les missions de I’OPC dans I'équipe de Maitrise d'Euvre .

Anticiper les contraintes de sécurité ou d’environnement et maitriser la phase levée de réserve pour une livraison en bonne et due forme.
Suivre et contrdler les documents de chantier, les comptes rendus et le planning des travaux.

C% PUBLIC ET PRE-REQUIS () DUREE
PUBLIC: Durée 2 jours soit 14 heures
Conducteur de travaux, Architecte, Assistant(e) d’architecte, Bureau de Formation INTER : En distanciel ( en direct avec le formateur), groupe de 5
contrdle, Secrétaire technique, Chef de projets, Ingénieurs, Coordinateur stagiaires maximum par classe.

SPS, AMO, Maitrise d'ouvrage, Economistes, gestionnaires d’immeuble,
Formation INTRA : Organisation sur mesure dans vos locaux en distanciel
PRE REQUIS ou en présentiel : contactez-nous pour les modalités
La maitrise de I'’environnement du chantier est indispensable.
Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est

souhaitable.

HJI[ LES PLUS DE LA FORMATION 2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)
50 % de théorie et 50 % de pratique. Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Economistes de la construction,
Etudes de différents planning travaux a partir d’ EXCEL, MS Project, Architectes DPLG, AMO, Intervenants possédant plus de 10 ans
Diagramme de GANTT d'expériences en assistance maitrise d’ceuvre et gestion des OPC;
Rédaction de comptes-rendus de réunion, études de contrats de travaux. Formateur(trice) expert certifié intervenant aupres des clients de CDF
Exercices pratiques sur la gestion des non conformités et pénalités depuis 2010.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Apreés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I’agence.
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bCI « Ce label est décerné par la Branche Architecture. Les conditions de
prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées
par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en ceuvre par
I'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP) » ;
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Jour 1

Séquence 1

Les enjeux de la mission OPC a travers la loi MOP.

Les principales taches, responsabilités et risques encourus de | OPC.
Fonctions, roles et prérogatives des intervenants.

Les relations MOE-OPC et les différences. OPC et Maitrise d ouvrage.
Aspects contractuels et juridiques Marchés publics et Marchés privés.
Lecture des pieces du marché, collecte des documents et recueil des
informations.

Contraintes spécifiques du projet.

Séquence 2
PREPARATION ET PLANIFICATION DES TRAVAUX
Organisation en lots séparés.

Méthodes pour I'ordonnancement: les notes, la gestion des documents.

Estimer les délais et les contraintes.
Méthodes pour modifier et analyser rapidement son planning.
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La mission OPC,Coordination et Pilotage de chantier batiment

Préparer, coordonner et piloter un chantier TCE (tout corps d'état) en neuf et en réhabilitation

Jour 2

Séquence 3

SUIVI DES DELAIS ET DU CALENDRIER

Pilotage des équipes.

Réunions de chantier: Ordre du jour, organisation, animation, compte rendu.
Appreécier les responsabilités: déterminer et gérer les pénalités.

Manager les écarts techniques, les retards, recalage du calendrier.
Organisation de la prévention, sécurité du chantier.

Nettoyage du chantier et évacuation des déchets.

Séquence 4

PHASE RECEPTION DES TRAVAUX

Le processus de réception, les OPR.

Planifier et coordonner la pré-réception.

Analyse des dérives et pénalités, gestion de la qualité .
Management des levées de réserves .

Etablissement du rapport de fin de chantier.

Livraison des DOE et DIUO .

Garanties .

Les logiciels de suivis et de contrdle.

cas pratiques en groupe et démonstration a partir de diagrammes GANTT ou MS
Project

exemples: Planification d’une pré-réception en établissant une liste de contréle a
effectuer, analyse de planning en lots séparés, présentation de documents ...
Analyse d’un rapport de fin de chantier en mettant en avant les dérives et les
pénalités. Proposer des mesures pour gérer les réserves ...
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	Objectifs: Piloter un chantier efficacement, en respectant les contraintes de temps, de qualité et de sécurité.Maîtriser les obligations légales et contractuelles.
Comprendre les missions de l’OPC dans l'équipe de Maitrise d'Œuvre .
Anticiper les contraintes de sécurité ou d’environnement et maîtriser la phase levée de réserve pour une livraison en bonne et due forme.
Suivre et contrôler les documents de chantier, les comptes rendus et le planning des travaux.
	Objectifs 1: PUBLIC:
Conducteur de travaux, Architecte, Assistant(e) d’architecte, Bureau de contrôle, Secrétaire technique, Chef de projets, Ingénieurs, Coordinateur SPS, AMO, Maitrise d'ouvrage, Économistes, gestionnaires d’immeuble, 

PRE REQUIS
La maîtrise de l’environnement du chantier est indispensable.
Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.
	Objectifs 3: Durée 2 jours soit 14 heures 
Formation INTER : En distanciel ( en direct avec le formateur), groupe de 5 stagiaires maximum par classe.

Formation INTRA : Organisation sur mesure dans vos locaux en distanciel ou en présentiel :   contactez-nous pour les modalités 

	Objectifs 2: 50 % de théorie et 50 % de pratique.
Études de différents planning travaux à partir d’ EXCEL, MS Project, Diagramme de GANTT
Rédaction de comptes-rendus de réunion, études de contrats de travaux.
Exercices pratiques sur la gestion des non conformités et pénalités 

	Objectifs 4: Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Économistes de la construction, Architectes DPLG, AMO, Intervenants possédant plus de 10 ans d'expériences en assistance maitrise d’œuvre et gestion des OPC; Formateur(trice) expert certifié intervenant auprès des clients de CDF depuis 2010.
	Champ de texte 23:     La mission OPC, Coordination et Pilotage de chantier Bâtiment 
	Champ de texte 19: Préparer, coordonner et piloter un chantier TCE (tout corps d'état) en neuf et en réhabilitation
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 
Les enjeux de la mission OPC à travers la loi MOP.
Les principales taches, responsabilités et risques encourus de l OPC.
Fonctions, rôles et prérogatives des intervenants.
Les relations MOE-OPC et les différences. OPC et Maîtrise d ouvrage.
Aspects contractuels et juridiques Marchés publics et Marchés privés.
Lecture des pièces du marché, collecte des documents et recueil des informations.
Contraintes spécifiques du projet.

Séquence 2 
PREPARATION ET PLANIFICATION DES TRAVAUX
Organisation en lots séparés.
Méthodes pour l’ordonnancement: les notes, la gestion des documents.
Estimer les délais et les contraintes.
Méthodes pour modifier et analyser rapidement son planning.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3
SUIVI DES DELAIS ET DU CALENDRIER
Pilotage des équipes.
Réunions de chantier: Ordre du jour, organisation, animation, compte rendu.
Apprécier les responsabilités: déterminer et gérer les pénalités.
Manager les écarts techniques, les retards, recalage du calendrier.
Organisation de la prévention, sécurité du chantier.
Nettoyage du chantier et évacuation des déchets.

Séquence 4
PHASE RECEPTION DES TRAVAUX
Le processus de réception, les OPR.
Planifier et coordonner la pré-réception.
Analyse des dérives et pénalités, gestion de la qualité .
Management des levées de réserves .
Etablissement du rapport de fin de chantier.
Livraison des DOE et DIUO .
Garanties .
Les logiciels de suivis et de contrôle.

cas pratiques en groupe et démonstration à partir de diagrammes GANTT ou MS Project
exemples: Planification d’une pré-réception en établissant une liste de contrôle à effectuer, analyse de planning en lots séparés, présentation de documents ...
Analyse d’un rapport de fin de chantier en mettant en avant les dérives et les pénalités. Proposer des mesures pour gérer les réserves ...
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	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
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	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:   La mission OPC,Coordination et Pilotage de chantier bâtiment
	Champ de texte 24: Préparer, coordonner et piloter un chantier TCE (tout corps d'état) en neuf et en réhabilitation


