CDF PROGRAMME DE FORMATION

Formations

DET: Diriger et Exécuter les Travaux

Des méthodes pour anticiper et bien controler ses chantiers de la phase études a la réception des ouvrages

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Identifier le réle de la Maitrise d’ceuvre d’exécution MOEX, comprendre les missions de la Maitrise d'ouvrage et Maitrise d'ouvrage déléguée.
Savoir analyser et apprécier les offres, organiser le démarrage des travaux.

Programmer les réunions de chantier et identifier les ordres du jour.

Réussir I'achevement du chantier en évaluant assurances et garanties, appliquer les bonnes méthodes pour bien réceptionner I'ouvrage .

C% PUBLIC () DUREE

Architectes, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets, Chef d’équipes, Formation en présentiel: 2 jours soit 14 heures
Conducteur de travaux, Ingénieurs, AMO, Formation préconisée pour un groupe de 3 a 8 stagiaires maximum
Economistes de la construction.

Formation en distanciel: 14 heures estimées.

Animée en ligne et en direct réparties en 2 demi-journées.

HJ]:[ PRE- REQUIS 2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)

Aucun Formateur expert en suivi des opérations de chantiers . Economiste de la
construction, gérant de Bureau d’études techniques, Ingénieur, AMO,
Expertise amiable et contradictoire, Formateur intervenant en Maitrise d
ceuvre d' exécution pour les clients de CDF depuis 2010.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Aprés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I’lagence.

CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION ( +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr




DET: Diriger et Exécuter les Travaux

CDF

Des méthodes pour anticiper et bien contréler ses chantiers de la phase études a la réception des

Formations ouvrages

Jour 1

SEQUENCE 1

MAITRISE D’OUVRAGE

Maitrise d’ouvrage.

Maitrise d’ouvrage déléguée.

LES ANALYSES D’OFFRES

Les criteres d'appréciation des candidatures.

Les criteres d'analyse des offres .

Les Rapports des Analyses des Offres.

Les différentes manieres de notation des entreprises.
LE DEMARRAGE DES TRAVAUX

Les contrats passés par la Maitrise d’Ouvrage.

Les Ordres de service.

La direction du chantier.

Les relations contractuelles et fonctionnelles.
Organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les principales obligations des différents intervenants.
Les documents obligatoires (RIC, DIUO, PGC, PPSPS).

SEQUENCE 2

LA PERIODE DE PREPARATION

Les formalités administratives.

Le bureau de chantier.

Organisation et coordination techniques.
Le Visa.

Les plans d’exécution.

Cohérence entre les plans d’architecture et les plans techniques.

Planification des travaux.
Le contrdle qualité.
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Jour 2

SEQUENCE 3

LES REUNIONS DE CHANTIER

La réunion de lancement de chantier.
Plan de déroulement.

Les réunions hebdomadaires.

La visite de chantier.

Plan de déroulement.

Le journal de chantier.

Le procés-verbal de réunion.

LE DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).
LE DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage).

SEQUENCE 4

L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Les opérations préalables de réception.

Procés-verbal de réception des OPR.

La réception des travaux (Marchés publics — Marchés privés).
Effets de la réception.

Levées des réserves.

DIUO et DOE

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement.
Réparation des dommages dans le cadre de la garantie de parfait achevement.
Prolongation du délai de garantie.

Vice de construction.

LES CONTENTIEUX D’EXECUTION

Mesures coercitives.

Reglement des différends entre les parties.
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