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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
023CDF

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs:  Comprendre toutes les étapes d'un chantier pour apprendre gérer un chantier dans ses phases techniques, réglementaires, sécuritaires et budgétaires.
Optimiser la coordination des intervenants et assurer la bonne gestion des délais, des ressources et des paiements.
Apprendre à gérer les aspects financiers du chantier : suivi budgétaire, maîtrise des coûts, gestion des imprévus et des erreurs.
	Champ de texte 23: Conduite de chantier et suivi budgétaire des travaux
	Objectifs 1: Chef d’équipes, Chefs de chantier, Assistant au Conducteur de travaux, Ingénieurs, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets, Chargé d’affaires travaux, Économistes de la construction, Agents des collectivités, Promotion immobilière, Entreprises de travaux publics,
�Toute personne amenée à piloter, diriger un chantier de type bâtiment, industrie ou aéronautique.

	Objectifs 2: Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.�La maîtrise de l’environnement du chantier est préférable.


	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heures
Formation préconisée pour un groupe de 8 stagiaires maximum

Formation en distanciel: 21 heures estimées.
Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 

	Objectifs 4: Formateur expert en suivi des opérations de chantiers . Economiste de la construction, gérant de bureau d’étude technique. Ingénieur, AMO,  Expertise amiable et contradictoire, Formateur intervenant en économie de la construction et conduite et suivi de chantier BTP  pour les clients de CDF depuis 2010.

	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Organiser et suivre les travaux sur un chantier 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 

Introduction à la gestion de chantier
Rôles et responsabilités des intervenants du chantier
Préparation et planification du chantier
Étapes préalables : étude des documents techniques (CCTP, DCE, plans).
Élaboration du planning et gestion des ressources humaines et matérielles.

Séquence 2

Coordination et gestion des intervenants
Organisation du travail et coordination des différents acteurs (MOA, MOE, entreprises).
Gestion des sous-traitants et contrôle de la qualité des prestations.
Mise en place des procédures de validation et de suivi.

Etudes cas pratiques et excercices 






	Contenu programme de formation 6: Séquence 3 �La gestion du chantier en phase d’exécution
Suivi des travaux et gestion des délais
Gestion quotidienne du chantier : contrôle de l’avancement des travaux.
Suivi des délais et gestion des imprévus (mauvaise météo, problèmes techniques).

Mise à jour du planning et réajustement des priorités.
Gestion des risques et des non-conformités
Gestion des risques sur chantier : sécurité, qualité et réglementation.

Séquence 4 
La gestion du chantier en phase d’exécution
Suivi des travaux et gestion des délais
Gestion quotidienne du chantier : contrôle de l’avancement des travaux.
Suivi des délais et gestion des imprévus (mauvaise météo, problèmes techniques).
Mise à jour du planning et réajustement des priorités.

Gestion des risques et des non-conformités
Gestion des risques sur chantier : sécurité, qualité et réglementation.

Exercices et études de cas 

	Contenu programme de formation 7: Séquence 4

Suivi budgétaire des travaux
Estimation des coûts et chiffrage
Calcul des coûts directs et indirects du chantier : main-d'œuvre, matériel, fournitures.
Estimation du coût de revient du chantier et suivi budgétaire.
Analyse du DPGF (Détail des Prix Globaux et Forfaitaires).

Séquence 5

Suivi budgétaire en cours de chantier
Suivi des dépenses et gestion des comptes prorata.
Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réel : ajustements nécessaires.
Gestion des frais supplémentaires : imprévus, travaux supplémentaires, et ajustements du budget.
Gestion des paiements et des documents financiers
Gestion des états d’acompte et suivi des paiements mensuels.
Traitement des surcoûts et gestion des pénalités.
Décompte général définitif (DGD) et clôture financière du chantier.
Suivi des relances et gestion des retards de paiement.
Etudes de cas et exercices



	Contenu programme de formation 8: 


	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: Conduite de chantier et suivi budgétaire des travaux
	Champ de texte 24: Organiser et suivre les travaux sur un chantier 


