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@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Comprendre toutes les étapes d'un chantier pour apprendre a diriger I'exécution des travaux.

Mettre en place des méthodes efficaces pour bien gérer un chantier dans ses phases techniques, réglementaires et sécuritaires.
Créer son planning, affecter les équipes et suivre I'état d’avancement des travaux.

Améliorer la qualité des travaux exécutés en réduisant les dérives et les écarts.

C% PUBLIC () DUREE

Chef d’équipe, chef de chantier, Conducteurs de travaux, Secrétaires Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heures
techniques, Assistant(e) d’architecte, Assistant de projet, Architecte, Chefs Formation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximum
de projet, Economiste de la construction, Géométre, Décorateur.
Toute personne amenée a diriger une équipe sur un chantier de type Formation en distanciel: 21 heures estimées.
batiment, industrie ou aéronautique. Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum
HJ]:[ PRE- REQUIS % COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)
Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est Dirigeants de MOE / Pilotage, Economistes de la construction, Maitre
souhaitable. d’ceuvre d’Exécution. Architectes, Formateurs certifiés, experts en suivi des
La maitrise de I'environnement du chantier est indispensable Opérations de Chantiers. Références: Le Moniteur, le Credef...

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Apreés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I’agence.
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Jour 1
Séquence 1

La Mission d’exécution des travaux, le cadre général

La réunion de préparation - I'organisation du chantier.
Relation contractuelle.

Relation fonctionnelle.

Organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs :
Formalités administratives d’ouverture de chantier.
Déclarations a la diligence des entreprises.

Les méthodes a suivre pour la mise en place et le suivi des travaux
Suivi des taches administratives.

Détermination des taches d’exécution.

Concevoir un planning selon le phasage des travaux

Les techniques de la planification des travaux.

Les documents nécessaires a I'établissement du planning.
Etude de cas

Jour 2

Séquence 3

Mettre en place le suivi de chantier : suivi des délais, résultats et dépenses.

Circuit de collecte des informations.

Préparation des bilans mensuels d’activité.

Identification des sources élémentaires.

Les dépenses : le personnel- matériel, location, carburant, fournitures,
sous-traitants, stocks sur chantier...

Les recettes : situations administratives, situations internes.
Les études d'exécution, les OS, le phasage.

Les plans d’exécutions.

Les Ordres de service.

Documents généraux et OS occasionnels.

Les documents obligatoires et instructions techniques.
Valider les besoins en outillage et en matériaux.

Etude de cas

CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1
Séquence 2

La préparation du chantier

Prise en main du chantier : analyser les besoins et les difficultés de réalisation.
Analyser un dossier chantier.

Choix définitif des méthodes.

Choix du personnel et choix des matériels.

Préparation des achats.

Définir la cadence et planifier les taches auprés des équipes.

A partir de I’étude de prix — crédit d’heures.

Déterminer les effectifs et les postes.

Adapter les besoins en personnel, répartir la sous-traitance et intérimaires.

Jour 2
Séquence 4

Planification de la production et le pilotage des travaux

Les obligations et les responsabilités des différents acteurs.

Les échanges avec le client et avec les intervenants du chantier.
Affectation des taches et plan de découpage.

Définir et simuler le déroulement des travaux.

Gérer les délais d’exécution et les ressources utilisées.

La coordination interne.

Le suivi de planning et le recalage

Planning prévisionnel, planning réel.

Planning de ressources et de main d’ceuvre
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Jour 3
Séquence 5

Circuit de I'information avec traitement quotidien

Le pointage des heures travaillées.

Le pointage des matériels immobilisés et non immobilisés.

Le pointage du carburant utilisé.

Gestion quotidienne des stocks chantier.

Circuit de la commande.

Demande d’approvisionnement et conditions d’émission

Les regles d'hygiéne et de sécurité

Protocole de sécurité et accident : les responsabilités du chef de chantier ou du
chef d’équipe.

Elaborer et mettre en place le PPSPS et le plan de prévention.

Faire appliquer les consignes d’entretien

Protocole a suivre en cas de crise sanitaire : Ex: COVID 19

Les imprévus- les erreurs, malfagons et non-conformités

Les erreurs. - Attribution des erreurs et les solutions a mettre en place
Les retards et les aléas de délais, les écarts et recalage de planning
Importance de I'OS de malfacon.
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Jour 3
Séquence 6

La budgétisation des travaux

L’étude de prix.

Les déboursés secs.

Les frais de chantier.

Les revalorisation de prix d’un marché.

Suivi budgétaire en cours de chantier

Situation interne et situation administrative .
Comptabilité chantier

Synthése et transmission des informations.
Réalisation des métrés pour les travaux supplémentaires.
Les attachements.

L'achévement des travaux .

Les Opérations Préalables a la Réception

La réception et la livraison.

Le Décompte Général Définitif et les réclamations.
La Garantie de Parfait Achévement et prolongation.
Le PV et la levée des réserves.
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