coF) PROGRAMME DE FORMATION

ORGANISME DE FORMATION

Estimation d'un projet de construction

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Préparer en amont les éléments financiers et surfaciques qui permettront de pouvoir estimer avec méthodes les futurs projets.
Maitriser les différentes estimations en fonction des différentes phases ou éléments de mission de la maitrise d’ceuvre.
Calculer le montant des honoraires en prévision de la négociation avec le maitre d’ouvrage.

C% PUBLIC ET PRE-REQUIS () DUREE
Public:
Architecte, Assistant d'Architectes, Ingénieur, Chef de projets, chargés Formation 2,5 jours
d’affaires, AMO, Assistant(e) technique,
Urbaniste, Architecte d’intérieur, Promotion immobiliére, Paysagiste. Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure,
contactez-nous pour plus d’informations.
Pré requis:
Posséder des connaissances générales et techniques sur les opérations de Formation en distanciel : 18 heures (estimées)
travaux et pratiquer Excel de fagon réguliere. Groupe de 3 a 5 stagiaires maximum par classe.

Pour des raisons de confort pendant la formation I'utilisation d'un
deuxiéme écran est vivement souhaité

HJI[ LES PLUS DE LA FORMATION % COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)
La derniere demi journée est consacrée uniquement aux exercices et cas Economiste de la construction, Dirigeant de BET, Coordinateur SPS expert
pratiques . en assurances DO, Consultants et formateurs avec expérience de plus de
Calculs des estimatifs sur Excel en phase APS, APD et PRO. 30 ans en économie de la construction et suivi de chantier.
Calculs des ratios, Excercices a partir de fiches et de devis de Chantier. Les formateurs animant cette mission de formation interviennent en suivi
budgétaire et suivi administratif de chantier pour les clients de CDF depuis
2013.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Aprés vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I'agence.
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Jour 1

Séquence 1

Travail préparatoire en fin de chantier

SURFACES REGLEMENTAIRES

Rappel des surfaces utilisées pour les estimations.
COLLECTES DES DONNEES

Préparation des fiches « chantiers terminés » (description, qualité, ratios):

En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO

Séquence 2

Calcul des ratios:

En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD

En phase PRO

Actualisation des données

Construction d'une base de données ratios
Exercices d’application sous Excel

Jour 3 ( demi-journée)

Exercices d’application sous Excel

Estimation en phase faisabilité.

Vérification du co(t prévisionnel statistique d'un projet.
Estimation phase esquisse.

Estimation esquisse (AMO).

Estimation phase APS et PRO et APD.

Qualiopi »

processus certifié
3 REPUBLIQUE FRANCAISE
La certification quaiité a été délivée.

au tire des catégories dactions suivantes
actions de formation
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Estimation d'un projet de construction

Jour 2

Séquence 3

ESTIMATION DU PROJET ET CALCULS DES HONORAIRES

Importance de la programmation (Maitrise d’ouvrage )

Importance de comparer des choses comparables

Estimation d’un projet en phase :

« Etude de faisabilité

Exercice a partir d’un plan de cadastre, d’un extrait de PLU et de fiches chantier
« Esquisse

* APS

Exercice a partir de fiches chantier, choix des surfaces de références et calcul des
ratios surfaciques

* APD

Exercice a partir de devis chantier, choix des unités de références et calcul des
ratios par type d’ouvrage

Séquence 4

* PROJET

Utilisation des prix unitaires d’opérations antérieures. Réalisation d’une étude de
prix lorsque le prix unitaire n’est pas connu, ou est a modifier en fonction des
contraintes du futur chantier.

HONORAIRES MAITRISE D'EUVRE Marchés publics (loi MOP)

Outil d*évaluation prévisionnelle des honoraires de maitrise d’ceuvre de la
MIQCP

 Présentation de I'outil et rappel des criteres de la loi MOP

« Utilisation de I'outil
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	Objectifs: Préparer en amont les éléments financiers et surfaciques qui permettront de pouvoir estimer avec méthodes les futurs projets.
Maîtriser les différentes estimations en fonction des différentes phases ou éléments de mission de la maîtrise d’œuvre.
Calculer le montant des honoraires en prévision de la négociation avec le maître d’ouvrage.

	Objectifs 1: Public: 
Architecte, Assistant d'Architectes, Ingénieur, Chef de projets, chargés d’affaires,  AMO, Assistant(e) technique,
Urbaniste, Architecte d’intérieur, Promotion immobilière, Paysagiste.

Pré requis:
Posséder des connaissances générales et techniques sur les opérations de travaux et pratiquer Excel de façon régulière.
Pour des raisons de confort pendant la formation l'utilisation d'un
deuxième écran est vivement souhaité 
	Objectifs 3: 
Formation 2,5 jours

Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure, contactez-nous pour plus d’informations.

Formation en distanciel : 18 heures (estimées)
Groupe de 3 à 5 stagiaires maximum par classe.


	Objectifs 2: La dernière demi journée est consacrée uniquement aux exercices et cas pratiques .
Calculs des estimatifs sur Excel en phase APS, APD et PRO.
Calculs des ratios, Excercices à partir de fiches et de devis de Chantier. 

	Objectifs 4: Économiste de la construction, Dirigeant de BET, Coordinateur SPS expert en assurances DO, Consultants et formateurs avec expérience de plus de 30 ans en économie de la construction et suivi de chantier.
Les formateurs animant cette mission de formation interviennent en suivi budgétaire et suivi administratif de chantier pour les clients de CDF depuis 2013.
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	Contenu programme de formation 5: Séquence 1
Travail préparatoire en fin de chantier
SURFACES REGLEMENTAIRES
Rappel des surfaces utilisées pour les estimations.
COLLECTES DES DONNEES
Préparation des fiches « chantiers terminés » (description, qualité, ratios):
En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO

Séquence 2
Calcul des ratios:
En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO
Actualisation des données
Construction d'une base de données ratios 
Exercices d’application sous Excel



	Contenu programme de formation 7: Exercices d’application sous Excel
Estimation en phase faisabilité.
Vérification du coût prévisionnel statistique d'un projet.
Estimation phase esquisse.
Estimation esquisse (AMO).
Estimation phase APS et PRO et APD.


	Contenu programme de formation 6: Séquence 3
ESTIMATION DU PROJET ET CALCULS DES HONORAIRES
Importance de la programmation (Maîtrise d’ouvrage )
Importance de comparer des choses comparables
Estimation d’un projet en phase :
• Etude de faisabilité
Exercice à partir d’un plan de cadastre, d’un extrait de PLU et de fiches chantier
• Esquisse
• APS
Exercice à partir de fiches chantier, choix des surfaces de références et calcul des ratios surfaciques
• APD 
Exercice à partir de devis chantier, choix des unités de références et calcul des ratios par type d’ouvrage

Séquence 4
• PROJET 
Utilisation des prix unitaires d’opérations antérieures. Réalisation d’une étude de prix lorsque le prix unitaire n’est pas connu, ou est a modifier en fonction des contraintes du futur chantier.
HONORAIRES MAÎTRISE D’ŒUVRE Marchés publics (loi MOP)
Outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maîtrise d’œuvre de la MIQCP
• Présentation de l’outil et rappel des critères de la loi MOP
• Utilisation de l’outil
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