Partenaire Formation
~ des Professionnels de la Construction

Durée : 1 jours soit 7 heures.

Tarif : nous consulter

Formation en présentiel dans les locaux de
I’entreprise.

Formation préconisée pour un groupe de 1 a 5
stagiaires maximum.

Public: Architectes, Assistant(e) d’architecte,
Secrétaire technique, Assistant des Maitres
d’ouvrage, Chef de projet, Bureaux d’Etudes,
Economistes , Coordonnateur SPS, Conducteurs
de travaux, Coordonnateur travaux, Ingénieurs,
Chefs de projets

Pré requis: Connaissances
ingénierie de la construction et
chantier.

générales en
de suivi de

Suivre et gérer dans toutes les phases du suivi
d‘un chantier, ses aspects financiers et
comptables.

Apports théoriques et méthodologiques.
Pédagogie active articulée autour d’exercices
concrets et de problématiques de suivi de
chantiers.

Solutions techniques a partir d’exemples créés et
en création.

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin
de formation.

Evaluation des acquis durant toute la session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la
formation.
Attestation de
d’émargement.
Votre conseiller formation est a votre disposition
pour le suivi, la satisfaction de la formation et
toute demande de médiation.

formation et feuille

Dirigeants de MOE / Pilotage, Maitre d’ceuvre
Architecte DPLG,
certifié, Intervenant en suivi des Opérations de
Chantiers aupres des clients de CDF depuis 2010;
Références: Le Moniteur, le Credef...

d’Exécution. Formateurs

CDF 01.47.06.85.31 info@formations-cdf.fr
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Controler la gestion financiére d’un chantier

Jour 1 Gestion financiére prévisionnelle
Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises
Analyse et DPGF

Le suivi et le contrdle budgétaire par poste
Estimation avant métré

Charges fixes et variables

Les co(ts directs (déboursés secs) et indirects (frais généraux...)
Calcul des coefficients

Personnel, Main d’ceuvre, Matériels, Fournitures

Le colt de revient du chantier

La sous traitance

Situation de travaux et suivi d’opération

Le compte prorata

Rendement et cadence

Le paiement mensuel, I'état d'acompte, les avenants
Gestion des surcoits

Les erreurs. - Attribution des erreurs.

Travaux supplémentaires

Non-sécurité et accident : les responsabilités.

Co(t des infractions dues au non-respect des regles
environnementales.

Calcul des écarts

Gestion des pénalités

Décompte général définitif

Réduire les surco(ts.

Etudes de cas, évaluation & cl6ture
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