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ORGANISME DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

Suivi financier et gestion économique des travaux

Controéler la gestion financiere et maitriser les codts dans toutes phases d'un chantier.

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Evaluer, établir et analyser la situation financiére d’un projet de construction dans le neuf ou I'existant.
Suivre et tenir une comptabilité des marchés de travaux , savoir anticiper et gérer les écarts pour maintenir I’équilibre financier du chantier.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

Architectes, Assistant(e) d’architecte, Secrétaire technique, AMO,
Conducteur de travaux, Chef de projets, Chargés d’affaires, Ingénieurs,
Urbanistes, Economistes débutants.

Connaitre les différentes phases d’un projet de construction.
Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC
sont indispensables.

LES PLUS DE LA FORMATION

Des exercices a partir de tableaux Excel et des cas pratiques nombreux sont
articulés autour du chantier:

-Intégration des éléments comptables.

-Gestion des écarts et travaux modificatifs.

-Etudes des estimations, chiffrages et ratios.

-Choix des matériaux , calcul des pénalités
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Formation 2 jours

Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure,
contactez-nous pour plus d’informations.

Formation en distanciel : 14 heures (estimées)
Groupe de 3 a 5 stagiaires maximum par classe.

2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)

Economistes de la construction, Gérant d’un cabinet d’économistes, AMO,
15 ans d’expériences en économie de la construction, Formateur expert
certifié, intervenant en suivi des Opérations de Chantiers aupres des clients
Architectes et BET de CDF depuis 2010.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par

stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :

Apres vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systéeme de tableau blanc, la correction des exercices se font

dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I'agence.
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« Ce label est décerné par la Branche Architecture. Les conditions de
prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées
par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en ceuvre par
I'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP) » ;

( +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr
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Jour 1
Séquence 1

Estimation des codts de la construction et chiffrage.
Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.
Analyse et DPGF.

Le suivi et le contrdle budgétaire par poste.

Estimation avant métré.

Charges fixes et variables.

Les codts directs (déboursés secs) et indirects (frais généraux...).
Calcul des coefficients.

Personnel, Main d’ceuvre, Matériels, Fournitures.

Le codt de revient du chantier.

La sous traitance.

Situation de travaux et suivi d’opération.

Le compte prorata.

Rendement et cadence.

Le paiement mensuel, I'état d’acompte, le solde des marchés de travaux, les
avenants.
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Suivi financier et gestion économique des travaux

Controler la gestion financiére et maitriser les colts dans toutes phases d'un chantier.

Jour 2
Séquence 2

Gestion des surcodts.

Les erreurs. -Attribution des erreurs.

Travaux supplémentaires.

Co0t des infractions dues au non-respect des régles environnementales.
Calcul des écarts.

Gestion des pénalités.

Décompte général définitif.

Traitement des réclamations financieres des entreprises, modeéles de courrier.
Suivi et traitement des relances jusqu’au Parfait Achévement, prolongation de
délais GPA.

Réduire les surcodts.
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	Objectifs: Évaluer, établir et analyser la situation financière d’un projet de construction dans le neuf ou l’existant.
Suivre et tenir une comptabilité des marchés de travaux , savoir anticiper et gérer les écarts pour maintenir l’équilibre financier du chantier.
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte, Secrétaire technique, AMO, Conducteur de travaux, Chef de projets, Chargés d’affaires, Ingénieurs, Urbanistes,  Économistes débutants.

Connaitre les différentes phases d’un projet de construction.
Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC sont indispensables.
	Objectifs 3: Formation 2 jours

Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure, contactez-nous pour plus d’informations.

Formation en distanciel : 14 heures (estimées)
Groupe de 3 à 5 stagiaires maximum par classe.


	Objectifs 2: Des exercices à partir de tableaux Excel et des cas pratiques nombreux sont articulés autour du chantier:
-Intégration des éléments comptables.
-Gestion des écarts et travaux modificatifs.
-Etudes des estimations, chiffrages et ratios.
-Choix des matériaux , calcul des pénalités
	Objectifs 4: Économistes de  la construction, Gérant d’un cabinet d’économistes, AMO, 15 ans  d’expériences en économie de la construction, Formateur expert certifié, intervenant en suivi des Opérations de Chantiers auprès des clients Architectes et BET de CDF depuis 2010.
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	Contenu programme de formation 5: Séquence 1

Estimation des coûts de la construction et chiffrage.
Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.
Analyse et DPGF.
Le suivi et le contrôle budgétaire par poste.
Estimation avant métré.
Charges fixes et variables.
Les coûts directs (déboursés secs) et indirects (frais généraux…).
Calcul des coefficients.
Personnel, Main d’œuvre, Matériels, Fournitures.
Le coût de revient du chantier.
La sous traitance.

Situation de travaux et suivi d’opération.
Le compte prorata.
Rendement et cadence.
Le paiement mensuel, l’état d’acompte, le solde des marchés de travaux, les avenants.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2

Gestion des surcoûts.
Les erreurs. -Attribution des erreurs.
Travaux supplémentaires.
Coût des infractions dues au non-respect des règles environnementales.
Calcul des écarts.
Gestion des pénalités.
Décompte général définitif.
Traitement des réclamations financières des entreprises, modèles de courrier.
Suivi et traitement des relances jusqu’au Parfait Achèvement, prolongation de délais GPA.
Réduire les surcoûts.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 2 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	T2:                            Suivi financier et gestion économique des travaux
	T3:                  Contrôler la gestion financière et maîtriser les coûts dans toutes phases d'un chantier.
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	Case à cocher 16: Off


