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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Approfondir les connaissances et compétences  dans l'utilisation avancée du logiciel MS Projet.
Permettre d'exploiter pleinement les fonctionnalités avancées de MS Projet pour planifier, gérer et suivre efficacement des projets de toute taille et complexité.

	Champ de texte 23:                                               Microsoft Projet (MS Projet), mise à niveau 
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e)s d’architectes, ingénieurs, économistes de la construction, Chefs de projet, Chefs de mission, Chefs de chantier, Contrôleurs
	Objectifs 2: L'utilisation régulière de MS Project est indispensable.

	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heures
Formation préconisée pour un groupe de 7 stagiaires maximum

Formation en distanciel: 7 heures estimées.
Animée en ligne et en direct pour un groupe de 6 stagiaires maximum 

	Objectifs 4: Formateur certifié Microsoft, Expert MS Project – EPM – Gantt Project depuis 2001.
Mise en place d’outils de gestion de projets et de planification.
Intervient auprès des clients de CDF sur le territoire national depuis 7ans.

	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: 
Rappel des Fondamentaux de MS PROJECT :

Présentation de l'interface utilisateur de MS PROJECT.
Révision des principales fonctionnalités de création de projet, de tâches, et de calendriers.
Optimisation de la Planification : 
Utilisation des ressources : affectation, suivi, et nivellement.
Gestion des coûts et des budgets dans MS PROJECT.

Personnalisation et Automatisation : 
Personnalisation des vues, des tables et des rapports.
Création de modèles de projet et utilisation des macros pour automatiser les tâches récurrentes.

Exercices Pratiques et Cas d'Utilisation



	Contenu programme de formation 6: Analyse et Suivi du Projet :
Utilisation des outils d'analyse de projet : diagramme de Gantt, réseau des tâches, tableau des ressources.
Suivi de l'avancement du projet, gestion des écarts et des retards.

Exercices Pratiques et Cas d'Utilisation

Application des concepts abordés à travers des exercices pratiques et des études de cas concrets.
Réponses aux questions et clarification des points spécifiques.
	Contenu programme de formation 7: 


	Contenu programme de formation 8: 

	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Matin
	Champ de texte 16: Après midi
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                        Microsoft Projet (MS Projet), mise à niveau 
	Champ de texte 24: 


