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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Connaître les champs d’application, les phases, les contenus, les risques et les enjeux de la mission AMO. de management de projet.�Programmer, piloter, manager une opération de construction, de sa conception à sa mise en œuvre à coûts maîtrisés. �Cerner l’interaction entre les différents acteurs et leurs obligations respectives.�Saisir les responsabilités et champs d’action de la Maitrise d’ouvrage déléguée MOD.

	Champ de texte 23:                                      AMO  Assistance à Maitrise d’ouvrage 
	Objectifs 1: Assistant(e) d’Architecte,  Architecte, Économiste, Ingénieur,  Bureau d’étude, Conducteur d’opération ou de travaux, chefs de projets, (maître de l’ouvrage, services administratif, patrimoine, Programmiste, pilote, chargés d’affaires, gestionnaire immobilier).�
	Objectifs 2: Connaitre les différentes phases d’un projet de construction.�Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC sont obligatoires.

	Objectifs 3: Durée 2 jours soit 14 heures 

Formation INTER : En distanciel ( en direct avec le formateur), groupe de 5 stagiaires maximum par classe.

Formation INTRA : Organisation sur mesure dans vos locaux en distanciel ou en présentiel :   contactez-nous pour les modalités 


	Objectifs 4: Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Économistes de la construction, expériences professionnelles de plus de 10 ans en assistance maitrise d’œuvre et gestion OPC.
Formateur certifié, niveau expert intervenant auprès des clients de CDF  depuis 2010.

	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                      Rôle, missions et responsabilités de l' AMO dans toutes les phases d'un projet de construction
	Contenu programme de formation 5: Les missions de l’AMO 
Présentation du cadre général de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. �Cadre et qualification juridique.
Le cadre de la loi MOP et les responsabilités de l’AMO.�Le contrat AMO.�Contentieux et requalification de contrat.
Marchés: public-privé.
Montage classique.
Montage spécifique.�Fonctions opérationnelles de l’A.M.O. aux différentes phases d’une opération de construction.
Intégration d'une séquence sur la digitalisation du management de projet : outils collaboratifs, suivi en ligne et reporting dématérialisé.

	Contenu programme de formation 6: 
Le management de projet: des outils et des méthodes�Choix du concepteur-Consultation-Analyse d’offres-Attribution
Cadrage et phasage du projet.�Calendrier et reporting
Consultation et gestion des relations avec les partenaires.
Conduite et suivi d’opération.�Gestion budgétaire et financière.�Analyse de retours d’expérience : études de cas concrets de contentieux AMO et bonnes pratiques à adopter.
�
	Contenu programme de formation 7: La maîtrise d’ouvrage déléguée MOD
La convention spécifique et la durée du mandat.
Responsabilités et champs d’intervention.�Le montage d’une opération.�Les études préalables.�Définition du projet et décision.�Les besoins du Maître d’ouvrage et les objectifs.
Opportunité et faisabilité de l’opération.
Plan de prévention des risques
Études financières, les estimations.�Préprogramme.
Management des études amonts.
Intégration des nouvelles obligations environnementales (RE2020, décret tertiaire) dans le cadrage des projets
	Contenu programme de formation 8: 
Aide au suivi de travaux jusqu’à la réception. �Suivi de la garantie de parfait achèvement.�Mise en service – Ingénierie de transfert – Maintenance.�Les assurances:  décennales, biennale,Dommage Ouvrage, chantier
Cadre et garanties.

	Champ de texte 13: Jour 2 après-midi 
	Champ de texte 14: Jour 1 après-midi 
	Champ de texte 15: Jour 1 matin
	Champ de texte 16: Jour 2 matin
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: AMO  Assistance à Maitrise d’ouvrage 
	Champ de texte 24: Rôle, missions et responsabilités de l'AMO dans toutes les phases d'un projet de construction


