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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Maîtriser le rôle de la Maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEX) face à la Maîtrise d'ouvrage.
Analyser les offres des entreprises et organiser rigoureusement le démarrage des travaux.
Piloter les réunions de chantier et assurer le suivi des documents obligatoires (OS, PV, Journal de chantier).
Sécuriser l'achèvement du chantier par une réception méthodique et la gestion des garanties (GPA)

	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets travaux, Chef d’équipes, Chargé d'affaires, Secrétaire et Directeur technique, Conducteur de travaux, Ingénieurs, AMO, Économistes de la construction, Maîtres d’ouvrage publics et privés, Chefs de projets immobiliers, responsables de programmes
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2 jours soit 14 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum

Formation en distanciel: 2 jours soit 14 heures estimées.

	Objectifs 2: Première expérience ou connaissances de base dans la construction, l’architecture ou le suivi de chantier recommandées
	Objectifs 4: Économiste de la construction, gérant de Bureau d’études techniques, Ingénieur, AMO,  Expertise amiable et contradictoire, Formateur intervenant en Maitrise d œuvre d' exécution et AMO pour les clients de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1
MAITRISE D’OUVRAGE
Maîtrise d’ouvrage.
Maîtrise d’ouvrage déléguée.
LES ANALYSES D’OFFRES
Les critères d'appréciation des candidatures.
Les critères d'analyse des offres .
Les Rapports des Analyses des Offres.
Les différentes manières de notation des entreprises.
LE DEMARRAGE DES TRAVAUX
Les contrats passés par la Maîtrise d’Ouvrage.
Les Ordres de service.
La direction du chantier.
Les relations contractuelles et fonctionnelles.
Organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les principales obligations des différents intervenants.
Les documents obligatoires (RJC, DIUO, PGC, PPSPS).

SEQUENCE 2
LA PERIODE DE PREPARATION
Les formalités administratives.
Le bureau de chantier.
Organisation et coordination techniques.
Le Visa.
Les plans d’exécution.
Cohérence entre les plans d’architecture et les plans techniques.
Planification des travaux.
Le contrôle qualité.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 3 
LES REUNIONS DE CHANTIER
La réunion de lancement de chantier.
Plan de déroulement.
Les réunions hebdomadaires.
La visite de chantier.
Plan de déroulement.
Le journal de chantier.
Le procès-verbal de réunion.
LE DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).
LE DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage).

SEQUENCE 4
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Les opérations préalables de réception.
Procès-verbal de réception des OPR.
La réception des travaux (Marchés publics – Marchés privés).
Effets de la réception.
Levées des réserves.
DIUO et DOE
LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
Mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Réparation des dommages dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Prolongation du délai de garantie.
Vice de construction.
LES CONTENTIEUX D’EXÉCUTION 
Mesures coercitives.
Règlement des différends entre les parties.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T1: DET: Diriger et Exécuter les Travaux 
	T2: Direction de l'Exécution des Travaux (DET) : Maîtrisez votre mission de MOEX


