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Etudes de prix en batiment, chiffrer un chantier

Calculer le prix d'un ouvrage, estimer un prévisionnel, suivre la rentabilité d'un chantier

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Comprendre et améliorer tous les parametres et tous les éléments constitutifs d’un prix de vente présents sur un devis.
Appliguer la bonne méthode pour estimer, convertir et suivre la rentabilité tout au long du chantier.

Apprendre a élaborer un budget travaux, a chiffrer rapidement en appréhendant les risques d'un projet de construction.
Analyser les documents administratifs, comprendre la terminologie et maitriser le vocabulaire pour bien présenter son offre.

C% PUBLIC ET PRE-REQUIS () DUREE
Secrétaire technique, Conducteur de travaux, chargés d'affaires, Chef de Formation en présentiel: 2,5 jour (s) soit 18 heures
chantier, Technicien du BTP, Promotion immobiliére, Agent des Formation préconisée pour un groupe de 3 a 8 stagiaires maximum

collectivités, Entreprises du batiment, AMO,
Formation en distanciel: 18 heures estimées.

PRE REQUIS Animée en ligne et en direct avec le formateur
Avoir des connaissances générales en montage d’opération de travaux est Formation entre 3 et 7 stagiaires maximum par classe.
souhaitable.

La pratique réguliére d'Excel est vivement souhaitée.
Pour des raisons de confort pendant la formation, I'utilisation d'un
deuxiéme écran est vivement souhaité.

HJI[ LES PLUS DE LA FORMATION 2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)
La derniere demi-journée est consacrée uniquement aux exercices et a la Economistes de la construction, Dirigeant de Bureau d’études Techniques-
pratique : Calcul d'un coefficient de prix de vente, Codt d'utilisation, Formateur certifié. Coordinateurs SPS expert en assurances DO,
Déboursés horaires de main d’ceuvre, Déboursés matériaux et matériels. Consultants, formateurs experts intervenant en suivi budgétaire de
Calcul de PVHT, Elaboration de devis, calcul de la marge brute. chantier pour les clients de CDF Formations depuis 2018

Calcul du résultat brut et comparaison entre prévisionnel et réel.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’'exemples créés et en création.

Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de laqualité de laformation.

Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour lesformations endistanciel:

Aprésvérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, lasession estanimée par le bais d’une plateforme collaborative.

La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systeme de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un méme instant de maniére synchrone.

Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCTP ou étude d’un projet rentré par I'agence.
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Jour 1
Séquence 1

Définition de I'étude de prix et différence avec I'estimation de prix.

Valeur juridique du DQE (détail quantitatif estimatif) dans les Marchés publics.

Les différents types de prix en matiere de travaux.
Méthodes de détermination du prix unitaire (PU).

Séquence 2

Le sous détail de prix d'un ouvrage élémentaire dans un devis.
Analyse des parametres.

Analyse des Quantités élémentaires.

Analyse des Valeurs élémentaires.

Elaboration d'un devis: Applications et exercices.

Sous Détail de Prix .

Comprendre et calculer le Déboursé Sec (DS).

Jour 3
Séquence 5

Applicatifs réalisés a partir de CCTP, de DCE, de DEVIS

Excercices /

Calcul d'un coefficient de prix de vente,

Coat d'utilisation, Déboursés horaires de main d’ceuvre,

Sous traitance

Déboursés matériaux et matériels.

Calcul de PVHT, Elaboration de devis, calcul de la marge brute.
Calcul du résultat brut et comparaison entre prévisionnel et réel.
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Calculer le prix d'un ouvrage, estimer un prévisionnel, suivre la rentabilité d'un chantier

Jour 2

Séquence 3

Conversion du déboursé sec ( DS) en prix unitaire de vente
Calcul en cascade.

Calcul en coefficient.

Déboursés de main d'ceuvre.

Le taux horaire de base (T.H.B).

Salaire mensuel et déboursés horaires.
La sous traitance .

Déboursés matériaux.

Valeur Hors Taxe rendu chantier.
Quantité élémentaire.

Déboursés de matieres consommables
Déboursés de matériel.

Application et exercices.

Séquence 4

Colit d'utilisation et prix de vente unitaire Hors Taxe.
Frais d'opération ou Frais spéciaux.

Frais généraux.

Bénéfices et aléas

Prix de Vente Hors Taxe.

Coefficient d'entreprise.

Codt de production.

Actualisation et révision des prix

Le mécanisme de révision des prix dans les contrats Marchés publics et privés.
Application et exercices.
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	Objectifs: Comprendre et améliorer tous les paramètres et tous les éléments constitutifs d’un prix de vente présents sur un devis.
Appliquer la bonne méthode pour estimer, convertir et suivre la rentabilité tout au long du chantier.
Apprendre à élaborer un budget travaux, à chiffrer rapidement en appréhendant les risques d'un projet de construction.
Analyser les documents administratifs, comprendre la terminologie et maîtriser le vocabulaire pour bien présenter son offre.

	Objectifs 1: Secrétaire technique, Conducteur de travaux, chargés d'affaires, Chef de chantier, Technicien du BTP, Promotion immobilière, Agent des collectivités, Entreprises du bâtiment, AMO, 

PRE REQUIS 
Avoir des connaissances générales en montage d’opération de travaux est souhaitable.
La pratique régulière d'Excel est vivement souhaitée.
Pour des raisons de confort pendant la formation, l'utilisation d'un deuxième écran est vivement souhaité.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2,5 jour (s) soit 18 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum

Formation en distanciel:  18 heures estimées.
Animée en ligne et en direct avec le formateur
Formation entre 3 et 7 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: La dernière demi-journée est consacrée uniquement aux exercices et à la pratique : Calcul d'un coefficient de prix de vente, Coût d'utilisation, Déboursés horaires de main d’œuvre, Déboursés matériaux et matériels.
Calcul de PVHT, Élaboration de devis, calcul de la marge brute.
Calcul du résultat brut et comparaison entre prévisionnel et réel.
	Objectifs 4: Économistes de la construction, Dirigeant de Bureau d’études Techniques- Formateur certifié. Coordinateurs SPS expert en assurances DO, Consultants, formateurs experts intervenant en suivi budgétaire de chantier pour les clients de CDF Formations depuis 2018
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	Contenu programme de formation 5: Séquence 1

Définition de l'étude de prix et différence avec l'estimation de prix.
Valeur juridique du DQE (détail quantitatif estimatif) dans les Marchés publics.
Les différents types de prix en matière de travaux.
Méthodes de détermination du prix unitaire (PU). 

Séquence 2
Le sous détail de prix d'un ouvrage élémentaire dans un devis.
Analyse des paramètres.
Analyse des Quantités élémentaires.
Analyse des Valeurs élémentaires. 
Élaboration d'un devis: Applications et exercices.
Sous Détail de Prix .
Comprendre et calculer le Déboursé Sec (DS).



	Contenu programme de formation 7: Séquence 5

Applicatifs réalisés à partir de CCTP, de DCE, de DEVIS
Excercices / 
Calcul d'un coefficient de prix de vente, 
Coût d'utilisation, Déboursés horaires de main d’œuvre, 
Sous traitance
Déboursés matériaux et matériels.
Calcul de PVHT, Élaboration de devis, calcul de la marge brute.
Calcul du résultat brut et comparaison entre prévisionnel et réel.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3
Conversion du déboursé sec ( DS) en prix unitaire de vente
Calcul en cascade.
Calcul en coefficient.
Déboursés de main d'œuvre.
Le taux horaire de base (T.H.B).
Salaire mensuel et déboursés horaires.
La sous traitance .
Déboursés matériaux.
Valeur Hors Taxe rendu chantier.
Quantité élémentaire.
Déboursés de matières consommables
Déboursés de matériel.
Application et exercices.

Séquence 4 
Coût d'utilisation et prix de vente unitaire Hors Taxe.
Frais d'opération ou Frais spéciaux.
Frais généraux.
Bénéfices et aléas
Prix de Vente Hors Taxe.
Coefficient d'entreprise.
Coût de production.
Actualisation et révision des prix
Le mécanisme de révision des prix dans les contrats Marchés publics et privés.
Application et exercices.
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