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Estimation d'un projet de construction

Etablir un prévisionnel, un budget et vos honoraires de maitrise d'ceuvre, justes et fiables.

@ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Préparer en amont les éléments financiers et surfaciques qui permettront de pouvoir estimer avec méthodes les futurs projets.
Maitriser les différentes estimations en fonction des différentes phases ou éléments de mission de la maitrise d’ceuvre.
Calculer le montant des honoraires en prévision de la négociation avec le maitre d’ouvrage.

% PUBLIC ET PRE-REQUIS

Public:

Maitres d'ceuvre et maitrise d'ouvrage, architectes, assistant(e)s
d'architectes, ingénieur(e)s, chefs de projets, chargés d'affaires, AMO,
assistant(e) technique, architecte d'intérieur, promotion immobiliére.

Pré requis:

Posséder des connaissances générales et techniques sur les opérations de
travaux et pratiquer Excel de fagon réguliere.

Pour des raisons de confort pendant la formation I'utilisation d'un
deuxiéme écran est vivement souhaité

LES PLUS DE LA FORMATION

La derniere demi journée est consacrée uniquement aux exercices et cas
pratiques .

Calculs des estimatifs sur Excel en phase APS, APD et PRO.

Calculs des ratios, Excercices a partir de fiches et de devis de Chantier.

() DUREE

Formation 2,5 jours soit 18 heures

Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure,
contactez-nous pour plus d’informations.

Formation en distanciel (en direct avec le formateur ) : 18 heures
(estimées)
Groupe de 3 a 5 participants maximum par session.

2 COMPETENCES FORMATEUR(TRICE)

Economiste de la construction, dirigeant de bureau d'études techniques
(BET) et coordinateur SPS, expert en assurances Dommages Ouvrage. Plus
de 30 ans d'expérience en économie de la construction, suivi budgétaire de
travaux et suivi administratif de chantier.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITE

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques a partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de I'acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par

stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.

Attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour lesformations endistanciel :

Apresvérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, lasession estanimée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, I'apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le systeme de tableau blanc, la correction des exercices se font

dansun méme instantde maniéere synchrone.

Pour lesformationsen INTRA, ensituation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par I’agence.
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Estimation d'un projet de construction

CDF) Etablir un prévisionnel, un budget et vos honoraires de maitrise d'ceuvre, justes et fiables.

ORGANISME DE FORMATION

Jour 1

Séquence 1

Travail préparatoire en fin de chantier

SURFACES REGLEMENTAIRES

Rappel des surfaces utilisées pour les estimations.
COLLECTES DES DONNEES

Préparation des fiches « chantiers terminés » (description, qualité, ratios):

En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO

Séquence 2

Calcul des ratios:

En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD

En phase PRO

Actualisation des données

Construction d'une base de données ratios
Exercices d’application sous Excel

Jour 3 ( demi-journée)

Exercices d’application sous Excel

Estimation en phase faisabilité.

Vérification du co(t prévisionnel statistique d'un projet.
Estimation phase esquisse.

Estimation esquisse (AMO).

Estimation phase APS et PRO et APD.
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Jour 2

Séquence 3

ESTIMATION DU PROJET ET CALCULS DES HONORAIRES

Importance de la programmation (Maitrise d’ouvrage )

Importance de comparer des choses comparables

Estimation d’un projet en phase :

« Etude de faisabilité

Exercice a partir d’un plan de cadastre, d’un extrait de PLU et de fiches chantier
« Esquisse

* APS

Exercice a partir de fiches chantier, choix des surfaces de références et calcul des
ratios surfaciques

* APD

Exercice a partir de devis chantier, choix des unités de références et calcul des
ratios par type d’ouvrage

Séquence 4

* PROJET

Utilisation des prix unitaires d’opérations antérieures. Réalisation d’une étude de
prix lorsque le prix unitaire n’est pas connu, ou est a modifier en fonction des
contraintes du futur chantier.

HONORAIRES MAITRISE D'EUVRE Marchés publics (loi MOP)

Outil d*évaluation prévisionnelle des honoraires de maitrise d’ceuvre de la
MIQCP

 Présentation de I'outil et rappel des criteres de la loi MOP

« Utilisation de I'outil
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	Objectifs: Préparer en amont les éléments financiers et surfaciques qui permettront de pouvoir estimer avec méthodes les futurs projets.
Maîtriser les différentes estimations en fonction des différentes phases ou éléments de mission de la maîtrise d’œuvre.
Calculer le montant des honoraires en prévision de la négociation avec le maître d’ouvrage.

	Objectifs 1: Public: 
Maîtres d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, architectes, assistant(e)s d'architectes, ingénieur(e)s, chefs de projets, chargés d'affaires, AMO, assistant(e) technique, architecte d'intérieur, promotion immobilière.

Pré requis:
Posséder des connaissances générales et techniques sur les opérations de travaux et pratiquer Excel de façon régulière.
Pour des raisons de confort pendant la formation l'utilisation d'un
deuxième écran est vivement souhaité 
	Objectifs 3: Formation 2,5 jours soit 18 heures

Formation en présentiel : Modalités et organisation sur-mesure, contactez-nous pour plus d’informations.

Formation en distanciel (en direct avec le formateur ) : 18 heures (estimées)
Groupe de 3 à 5 participants maximum par session.


	Objectifs 2: La dernière demi journée est consacrée uniquement aux exercices et cas pratiques .
Calculs des estimatifs sur Excel en phase APS, APD et PRO.
Calculs des ratios, Excercices à partir de fiches et de devis de Chantier. 

	Objectifs 4: Économiste de la construction, dirigeant de bureau d'études techniques (BET) et coordinateur SPS, expert en assurances Dommages Ouvrage. Plus de 30 ans d'expérience en économie de la construction, suivi budgétaire de travaux et suivi administratif de chantier.
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	Contenu programme de formation 5: Séquence 1
Travail préparatoire en fin de chantier
SURFACES REGLEMENTAIRES
Rappel des surfaces utilisées pour les estimations.
COLLECTES DES DONNEES
Préparation des fiches « chantiers terminés » (description, qualité, ratios):
En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO

Séquence 2
Calcul des ratios:
En phase étude de faisabilité, Esquisse et APS
En phase APD
En phase PRO
Actualisation des données
Construction d'une base de données ratios 
Exercices d’application sous Excel



	Contenu programme de formation 7: Exercices d’application sous Excel
Estimation en phase faisabilité.
Vérification du coût prévisionnel statistique d'un projet.
Estimation phase esquisse.
Estimation esquisse (AMO).
Estimation phase APS et PRO et APD.


	Contenu programme de formation 6: Séquence 3
ESTIMATION DU PROJET ET CALCULS DES HONORAIRES
Importance de la programmation (Maîtrise d’ouvrage )
Importance de comparer des choses comparables
Estimation d’un projet en phase :
• Etude de faisabilité
Exercice à partir d’un plan de cadastre, d’un extrait de PLU et de fiches chantier
• Esquisse
• APS
Exercice à partir de fiches chantier, choix des surfaces de références et calcul des ratios surfaciques
• APD 
Exercice à partir de devis chantier, choix des unités de références et calcul des ratios par type d’ouvrage

Séquence 4
• PROJET 
Utilisation des prix unitaires d’opérations antérieures. Réalisation d’une étude de prix lorsque le prix unitaire n’est pas connu, ou est a modifier en fonction des contraintes du futur chantier.
HONORAIRES MAÎTRISE D’ŒUVRE Marchés publics (loi MOP)
Outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maîtrise d’œuvre de la MIQCP
• Présentation de l’outil et rappel des critères de la loi MOP
• Utilisation de l’outil
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	Champ de texte 14: Jour 3 ( demi-journée)
	Champ de texte 13: 
	T2:                                          Estimation d'un projet de construction
	T3:                   Établir un prévisionnel, un budget et vos honoraires de maîtrise d'œuvre, justes et fiables.
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